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Tämä mestarityö toteutettiin Rakennus Numera Oy:n toimeksiantona. Ra-
kennus Numera Oy on vuonna 1997 perustettu rakennusalan yritys, joka on 
erikoistunut korjausrakentamiseen. Yrityksen päätoimiala on linjasaneeraus-
kohteet pääkaupunkiseudulla. Linjasaneeraus on kiinteistön perusparannus, 
joka kohdistuu talotekniikkaan. Kohteessa uusitaan vesi- ja viemärijohdot ja 
märkätilat saneerataan nykyaikaisten standardien mukaisiksi.  
Mestarityön tarkoituksena oli kartoittaa linjasaneeraushankkeen keskeisiä 
riskitekijöitä ja laatia niistä potentiaalisten ongelmien arviointitaulukko. Mes-
tarityössä tutkittiin linjasaneeraushankkeen riskejä sekä tarjouslaskenta-, et-
tä toteutusvaiheessa. Hankkeen tarjouslaskenta-asiakirjoista kartoitettiin ne 
keskeiset riskitekijät, jotka eivät välttämättä käy suunnitelmista ilmi. Työseli-
tyksistä etsittiin poikkeavuuksia muihin kohteisiin ja tutustuttiin hankkeiden 
tarjouslaskentaan ja taloudellisiin väliselvityksiin. 
Toteutusvaiheen riskejä kartoitettiin kahden esimerkkityömaan tietojen pe-
rusteella. Esimerkkityömaat ovat linjasaneerauskohteita Helsingissä, toinen 
sijaitsee Vallilassa ja toinen Katajanokalla. Esimerkkikohteet poikkeavat toi-
sistaan siten, että Vallilassa pääurakoitsijana on putkiliike ja Katajanokalla 
rakennusliike. Tämä aiheuttaa merkittävän eron työmaan ohjauksen kannal-
ta, koska molemmissa tapauksissa työmaan vastaava työnjohtaja on raken-
nusliikkeestä. 
Mestarityö on kolmijakoinen. Aluksi kuvataan linjasaneeraushanketta yleen-
sä. Työn keskiosassa perehdytään tutkimusongelmaan ja loppuosassa esi-










2 LINJASANEERAUSHANKKEEN TARJOUSLASKENTA 
Rakennuttajana toimiva taloyhtiö järjestää hankesuunnittelunsa jälkeen 
urakkakilpailun, ja tässä vaiheessa ovat valmiina suunnittelijoiden laatimat 
asiakirjat tarjouslaskentaa varten. Urakoitsijat laskevat tarjouksen ja toimitta-
vat sen rakennuttajalle määräaikaan mennessä. Rakennuttaja toimittaa tar-
jouskilpailuun valituille urakoitsijoille seuraavat asiakirjat. 
 
 
2.1 Juridiset asiakirjat 
Juridisia asiakirjoja ovat 




2.2 Tekniset asiakirjat 
Teknisiä asiakirjoja ovat 
x ARK-suunnitelmat  
x LVI-suunnitelmat 
x sähkösuunnitelmat. 








3 TARJOUS JA URAKOITSIJAN VALINTA 
 
Rakennuttaja vertailee tarjouksia ja valitsee niistä 2 - 3 urakoitsijaa tarjous-
neuvotteluun. Neuvottelun jälkeen rakennuttaja valitsee parhaan tarjouksen 
ja laatii urakoitsijan kanssa urakkasopimuksen. Rakennuttajalla on myös oi-
keus hylätä kaikki tarjoukset. Tarjoukseen tulee liittää pyydetyt yksikköhinnat 
rakennus, LVI ja sähkötöistä sekä materiaaleista ja työsuorituksista. [1; 2.] 
Tarjouksen voi hakea pois rakennuttajalta korjausta varten, jos se on jätetty 
ennen tarjouksen viimeistä palautuspäivää, mutta tarjousten avaustilaisuu-
den jälkeen se muuttuu sitovaksi [1; 2.] 
Mestarityön esimerkkikohteessa Euranlinna Rakennus Numera Oy antoi tar-
jouksensa suoraan pääurakoitsijana toimineelle OVL-tekniikka Oy:lle. Toi-
sessa esimerkkikohteessa Turso aliurakoitsijoina toimineet sähkö ja putkilii-
ke antoivat tarjouksensa pääurakoitsijana toimineelle rakennus Numera 
Oy:lle. 
Molemmissa kohteissa rakennuttaja järjesti tarjousten avaustilaisuuden jäl-
keen tarjousneuvottelun, jossa varmistettiin, että urakoitsijat ovat ymmärtä-
neet urakan laajuuden samalla tavalla. 
Tarjousneuvottelussa on riskienhallinnan kannalta erittäin tärkeää tarkistaa, 
että urakan laajuus ja hankintavastuut on ymmärretty oikein, koska tässä 







4 LINJASAANEERAUKSEN KESKEISET TYÖVAIHEET 
Tässä mestarityössä käytetyissä esimerkkityömaissa oli linjasaneerauksen 
osalta urakan laajuus suunnilleen sama, joten seuraavat työvaiheet käyvät 
molempiin esimerkkikohteisiin. Tässä on esitetty keskeisimmät rakennustek-
niset työt. 
4.1 Työmaan perustaminen 
Työmaalta järjestettiin toimisto- ja sosiaalitilat sekä väliaikainen WC- ja suih-
kutila asukkaiden käyttöön. Laadittiin työmaan aluesuunnitelma, josta ilme-
nevät materiaalivastojen sijainnit, miehistön tilat, työmaatoimisto, ensiapu-
piste ja mahdolliset parakit. Aluesuunnitelmaa täydennettiin työn edetessä. 





4.2 Suojaus ja pölyntorjunta 
Porraskäytävät ja asunnot suojattiin työalueelta ja estettiin hienojakoisen pö-
lyn leviämistä alipaineistamalla työalue. Lattiat suojattiin muovilla ja kovale-
vyillä. Asuntojen sisällä työalue rajattiin kevytrakenteisilla suojaseinillä.  
       
 
4.3 Purkutyöt 
Seinien laattapinnat ja mahdollinen oikaisurappaus purettiin, ja lattia purettiin 
alalaattaan asti. Putkien nousukotelot avattiin ja keittiöissä suoritettiin tar-







Seinäpinnat rapataan esimerkkikohteissa 20 – 30 mm asti, rappauspaksuus 
määrätään työselityksessä. Jos seiniä joudutaan oikaisemaan enemmän, se 




Rapattuihin seiniin ajettiin roilot vesijohtoja ja sähköjohtoja varten. Kun joh-
dot on asennettu, roilot täytetään. 
 
4.6 Lattian täyttötyöt ja kaatovalu 
Esimerkkikohteissa lattian täyttöön käytettiin Siporex-mursketta. Valmis lat-
tiapinta oli määrätty tehtäväksi samaan korkoon eteisen lattian kanssa. 
Murskeen päälle asennettiin suodatinkangas. Raudoitukseen kiinnitettiin lat-
tialämmitys ja lattia valettiin kemiallisesti kuivuvalla pikabetonilla. Tursossa 
kaatolattia toteutettiin siten, että lattiakaivon ympärillä, suihkukaapin kohdal-
la kaato oli 1:25 ja muulla alueella 1:100. 
 
4.7 Tasoitustyöt 
Seinä- ja lattiapinnat tulee ennen vesieristystä tasoittaa hienotasoitteella, 
koska rappauslaasti on liian karkeaa vesieristeen alustaksi. Tasoitetut sei-
näpinnat täytyy käsitellä ennen vedeneristystä primerilla, joka liimaa hieno-
jakoiset aineosat kiinni seinäpintaan 
4.8 Vedeneristys 
Vedeneristyksen teki asentaja, jolla on VTT-sertifikaatti. Lattiat eristettiin sei-





Seinä ja lattialaatoitus suoritettiin osakkaiden valitsemilla laatoilla ja saumat-
tiin. 
4.10 Alakattotyöt ja kalustus 
Molemmissa esimerkkikohteissa rakennettiin kylpyhuoneisiin alakatot, ja niil-
lä peitettiin kattoon tulevaa tekniikkaa. Huoneistoihin asennettiin allas- ja pei-
likaapit, tulvakynnys sekä as oy Turson kohteessa suihkukaappi.  
4.11 Loppusiivous 
Loppusiivous suoritettiin kaikkien työvaiheiden valmistuttua. Tämä teetettiin 















5 ESIMERKKIKOHTEIDEN ESITTELY 
Tässä mestarityössä käytettiin esimerkkikohteina kahta Rakennus Numera 
Oy:n linjasaneerauskohdetta. Kohteet ovat as Oy Euranlinna, Sturenkatu 45 
Helsinki ja as. oy Turso, Laivastokatu 4 Helsinki.  
Euranlinnassa pääurakoitsijana toimi putkiliike-, ja Tursossa rakennusliike. 
5.1 As oy Turso 
LVIS- perusparannus käsittää 39 asuntoa ja yhden liiketilan. Talo on raken-
nettu vuonna 1908 ja on jugend-tyylinen arvokiinteistö. Kiinteistöissä on nel-
jä rappukäytävää, joissa on 3-6 asunkerrosta. Rakennuksen kokonaistila-
vuus on isännöitsijätodistuksen mukaan 15 100 m3.  
Urakka sisältää pääasiassa kaikkien asuntojen märkätilojen purkamisen ja 
uudelleenrakentamisen, pihan ulkovaraston kunnostuksen ja pyörävaraston 
rakentamisen, talosaunan rakentamisen piharakennukseen, kellarin varasto-
koppien uusimisen [1]. 
Projektin rakennustekniset työt toteutettiin pääosin Rakennus Numera Oy:n 
omalla henkilökunnalla, ja kohteessa toimi vastaavan mestarin lisäksi työ-
maamestari, vastuualueinaan mm. hankinnat ja viestintä. Alla olevassa ku-





5.2 As oy Euranlinna 
LVIS- perusparannus käsittää 90 asuntoa. Talo on rakennettu v.1940 ja on 
tyypillinen asuinkerrostalo Helsingin Vallilassa. Kohteessa oli pääurakoitsija-
na putkiliike, ja työmaan vastaava työnjohtaja oli rakennusliikkeen palveluk-
sessa. Kohde toteutettiin siten, ettei työmaalla ollut rakennusliikkeen työnte-
kijöitä, vaan kaikki rakennustekniset työt myytiin aliurakkana. 
Tämä toteutusmalli poikkeaa selvästi tämän mestarityön toisen esimerkki-
kohteen toteutuksesta. Yleisaikataulu, tiedotus ja päävastuu projektin toteu-
tuksesta olivat pääurakoitsijana toimineen putkiliikkeen vastuulla 
Lisä- ja muutostyötarjoukset tulivat aina putkiliikkeen kautta, vaikkakin ne 
yleensä koskivat rakennusteknisiä töitä.  
Aliurakoiden runsas määrä aiheutti työmaan ohjaukselle paljon haasteita 
urakan alkuvaiheessa. Myös tiedotus osakkaille saneerauksen etenemisestä 
ja muista yleisistä asioista jäi pitkälti työmaan vastaavan työnjohtajan vas-
tuulle. 








6 TARJOUSLASKENTAVAIHEEN KESKEISET RISKITEKIJÄT 
Mestarityön tässä osassa esitellään tutkimuksessa selvinneet keskeiset ris-
kitekijät molemmista esimerkkikohteista. Tutkimusaineistona käytettiin toimi-
tusjohtajan ja laskentapäällikön haastatteluista saatuja tietoja sekä yrityksen 
tarjouslaskentatietoja esimerkkikohteista. 
6.1 Pohjaviemärien asennussyvyys 
Esimerkkikohteissa koko kiinteistön vesi- ja viemärijohdot uusittiin. Tarjous-
laskennassa oli selvitettävä kiinteistön kellaritiloissa olevien pohjaviemärien 
juoksumetrit ja niiden uusimiseen tarvittavan purkutyön laajuus. Urakkalas-
kennassa käytetty maksimisyvyys pohjaviemärille kiinteistön sisätiloissa on 
80 cm, ja tämä on syytä huomioida tarjousta laadittaessa. Tarjouspyyntö-
asiakirjoista pohjaviemärin syvyys ei selvinnyt, joten tarjousta laskiessa vie-
märin syvyys piti olettaa ja siitä muodostui määrälaskentariski. 
 
6.2 Putkinousujen sijainti 
 
Nousulinjojen sijainti vaikuttaa oleellisesti kustannuksiin. Esimerkkikohteiden 
työselityksissä oli määritelty lattian paikkaus vastaavalla materiaalilla, mikäli 
lattiaa joudutaan purkamaan keittiöviemärin uusinnan yhteydessä. As oy 
Turson työselityksessä oli myös keittiön kalusteiden osalta merkintä ”kalus-
teiden modifointi kuuluu urakkaan”[1]. Tässä tapauksessa oli kyseessä erilli-
nen keittiölinja, jossa putkinousukotelo oli keittiökalusteiden takana. Uudet 
putket vaativat enemmän tilaa kuin vanhat, eli kaikki keittiökalusteet pitäisi 
muotoilla uuden kotelon kohdalta. Jossain tapauksissa vanha tiskiallas ei 
mahtunutkaan enää paikoilleen, ja keittiön valmiiksi tekeminen edellytti uu-
den työtason ja altaan hankkimista. Ongelma oli siinä, kuka kyseisen työn 
maksaa. Uudet tasot eivät kuulu urakkaan, eli rakennusliike tarvitsee hyväk-
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sytyn lisätyötarjouksen työn toteuttamiseksi. Kenelle tarjous toimitetaan, ta-
loyhtiölle vai osakkaalle? Tällaiset asiat tulee selvittää jo urakkaneuvottelus-
sa, ettei asia aiheuta aikatauluriskiä toteutusvaiheessa.  
6.3 Kylpyhuoneiden huonekorkeus 
Huonekorkeus määrittyy uuden alakattokorkeuden mukaan, yleensä 2,5 m -
3,0 m. Määrälaskennassa on arvioitava tuleva alakattokorkeus keskimäärin, 
koska se vaikuttaa oleellisesti laastien, vesieristysten ja laatoitusten määriin. 
Esimerkkikohteissa korkeus vaihteli 50 cm tilanteesta riippuen. Molempien 
kohteiden työselityksissä oli maininta ”alakatto rakennettava mahdollisim-
man ylös”[1;2]. 
6.4 Piha-alueet 
Jos linjasaneerauskohteen tonttiviemärit ja vesijohdot uusitaan, se edellyttää 
kaivuutöitä piha-alueilla ja mahdollinen katuliitos saattaa olla keskellä ajo-
tietä. Tästä aiheutuu paljon kustannuksia, ja mahdollinen katuliitos aiheuttaa 
poikkeusjärjestelyitä, jotka täytyy huomioida tarjouslaskennassa. Esimerkki-
kohteessa as Oy Turso oli vielä tonttiviemärien ja vesijohtojen lisäksi mää-
rätty kaukolämpölinja uusittavaksi, ja uusi putkikaivanto vaati louhintaa piha-
alueella. Louhinnan määrää ei voitu tarjouslaskenta-asiakirjoista todeta, jo-
ten louhinta oli urakoitsijalle lisätyötä, urakkaneuvottelussa sovitun yksikkö-
hinnan mukaisesti. 
6.5 Palokatkot 
Rakennuksen palo-alueiden väliin tehtyihin läpivienteihin on tehtävä raken-
nusmääräyskokoelman mukainen palokatko. Tämä teetettiin aliurakkana, ja 
tarjouslaskennassa on arvioitava tuleva palokatkojen määrä. Palokatkoja tu-
lee tehtäväksi ainakin kaikkiin holviläpivienteihin ja huoneistojen välisiin läpi-
vienteihin. Esimerkkikohteissa näitä oli useita satoja, joten palokatkot aiheut-
tavat suuren kustannuserän. 
6.6 Kylpyhuoneiden kalusteet ja alakatot 
Esimerkkikohteiden kalusteiden ja alakattojen toteutuneissa kustannuksissa 
oli huomattava ero. Euranlinnan kohteessa kalustehankinnat kuuluivat pää-
urakoitsijana toimivalle putkiliikkeelle ja alakattomateriaalit rakennusliikkeel-
le. Tursossa pääurakoitsija osti kylpyhuoneen suihkukaapit ja alakattomate-
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riaalit, rakennuttaja allas- ja peilikaapit ja putkiurakoitsija LVI-kalusteet. 
Urakkaan kuuluva paneelikatto maksoi 100 €/m2 ja vaihtoehtoinen levykatto 
huomattavasti vähemmän. Alakattomateriaalien valinta kuului osakkaalle, ja 
tarjouslaskentavaiheessa näitä tietoja ei ollut.  
6.7 Tilojen muutostyöt  
Tursossa urakkaan kuului linjasaneerauksen lisäksi kellaritilojen lattian ma-
daltaminen siten, että huonekorkeudeksi saatiin 2 700 mm. [1]. Vanha lattia 
oli rakennettu osin kallion päälle. Tästä johtuen sisäpuolella jouduttiin suorit-
tamaan louhintatyö. Tämä oli toteutukseltaan hidasta, koska räjäytysaineita 
ei voitu käyttää ja kaikki louhittu kiviaines jouduttiin kantamaan vaihtolavoille 


















7 TARJOUSLAKENTAVAIHEEN POTENTIAALISTEN ONGELMIEN KARTOITUS 
Kartoituksessa ilmenneet riskit on jaoteltu tarjouslaskentavaiheessa seuraa-
vien riskityyppien mukaan: 
1. Määrälaskentariski. Määrien ja massojen arvioiminen on vai-
keaa pelkkien suunnitelmien perusteella. Vaatii lisäselvityksiä 
ja mahdollisen katselmuksen työkohteessa. 
2. Aikatauluriski. Vaatii mahdollisesti käytettäväksi enemmän 
henkilöstöresursseja kuin tarjouslaskennassa oletetaan. 
3. Hankintariski. Hinnoissa paljon vaihtelua, hinnat tarkistettava 
aina erikseen 
4. Laaturiski. Hankinta, asennus ja työvirheiden mahdollisuus 
suuri 
5. Toteutusriski. Kohteen tai rakennusosan toteuttaminen vaatii 
eritysjärjestelyitä tai lisäresursseja. 
 
Taulukko 1 Tarjouslaskentavaiheen potentiaalisten ongelmien kartoitus 
Riskitekijä Syy Varautuminen/ratkaisu 
Tonttiviemärit ja ve-
sijohdot (ks. luku 
6.1)) 




jainti (ks. luku 6.2) 
Aikatauluriski. Mahdolli-
set tuplalinjat. Kalustei-















Riskitekijä Syy Varautuminen/ratkaisu 





Asbesti (ks. luku 8.3) määrälaskentariski Kartoitus, omavalvonta 
Kalusteet (ks. luku 
6.6) 












Urakka-aika Toteutusriski Huoneistokohtainen kor-
jausaika n. 12 viikkoa 
Lattian täyttö (ks. 
luku 4.6) 
Määrälaskentariski Verrattava vastaaviin 
kohteisiin 
















8 TOTEUTUSVAIHEEN KESKEISET RISKITEKIJÄT 
Esimerkkikohteissa Euranlinnassa oli pääurakoitsijana putkiliike ja Tursossa 
rakennusliike. Molemmissa kohteissa työmaan vastaava työnjohtaja oli ra-
kennusliikkeen palveluksessa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin toimitusjoh-
tajan ja vastaavien työnjohtajien haastatteluista saatuja tietoja. 
8.1 Yleisaikataulu 
Linjasaneeraushankkeen alustava yleisaikataulu tulee olla laadittuna jo 
urakkaneuvotteluissa. Heti urakan alkuvaiheessa pääurakoitsija laatii ja ra-
kennuttaja hyväksyy lopullisen yleisaikataulun. Tämä muodostuu sitovaksi, 
koska siitä määräytyy asuntokohtainen korjausaika, ja asukkaat järjestävät 
väliaikaisen asunnon näiden tietojen pohjalta.  
Työ toteutetaan linjoittain. Linjalla tarkoitetaan yhden vesi- ja viemärinousun 
vaikutusalueella olevia asuntoja. Linjat aikataulutetaan lähteväksi kahden tai 
kolmen viikon välein, kohteesta riippuen. 
Jos nousulinjaan on yhdistetty saman kerroksen kaksi asuntoa, työn määrä 
kaksinkertaistuu. Kuitenkaan tätä ei voida ottaa huomioon aikataulutukses-
sa, koska asuntokohtainen korjausaika pitää olla sama kaikkien asuntojen 
suhteen. Tämä kasvattaa työmaan henkilöstötarvetta hetkellisesti. 
8.2 Hankinnat 
Esimerkkikohteiden hankinnat poikkesivat toisistaan kalustuksen ja alakatto-
jen osalta. Rakennusliikkeen hankintana tulivat kylpyhuoneeseen suihku-
kaapit ja lasiset suihkuseinät sekä alakattomateriaalit. Suihkukaappien toimi-
tusaika oli 7 viikkoa ja ne tehtiin mittatilaustyönä. Suihkukaapit oli siis mitoi-
tettava heti purkutöiden jälkeen, ja tästä muodostui keskeinen hankintariski. 
Seinäpintojen oikaisurappauksen, tasoitteiden ja laatoituksen määrä oli arvi-
oitava tarkoin suihkukaappeja tilattaessa, sillä tilattuja kaappeja ei voinut pa-
lauttaa. 
As Oy Tursossa oli urakkaneuvottelussa sovittu, että rakennuttaja hankkii 
kylpyhuoneisiin allas- ja peilikaapit. Nämä teetettiin puusepällä ja niiden toi-
mitusaika oli 8 viikkoa. Vaikka ko. varusteet olivat rakennuttajan hankintaa, 
niiden toimituksen varmistaminen, mitoitus ja laadunvalvonta jäivät käytän-
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nössä työmaan vastuulle. Joissain tapauksissa nämä rakennuttajahankinnat 
vaativat enemmän työaikaa kuin urakoitsijan omat hankinnat. 
Asunto on luovutettava asukkaille yleisaikataulun mukaisena päivämääränä, 
ja kaikki kalusteet tulee olla asennettuna käyttökunnossa riippumatta siitä, 
kenen hankintaan ne kuuluvat.  
 
8.3 Haitalliset aineet 
Molemmista esimerkkikohteista oli laadittu asbestikartoitus. Tämä koski kui-
tenkin vain yleisiä tiloja, koska kartoitusta tehdessä ei asuntojen rakenteita 
avattu. 
As oy Turson putkieristeistä löytyi asbestia ja alakerran märkätilojen lattioista 
kreosoottia. Nämä purkutyöt teetettiin aliurakkana. Asbestikartoituksen pe-
rusteella tehtiin aliurakkasopimus niistä asbestitöistä, jotka kartoituksesta il-
menivät, mutta mm. kreosoottipurku tuli työmaalle yllätyksenä. 
Kreosootti on helppo havaita, ja purkumiehet täytyy ohjeistaa tämän varalta. 
8.4 Henkilöstöresurssit 
Linjasaneeraushankkeen resurssitarve vaihtelee käynnissä olevien linjojen 
mukaisesti. As oy Tursossa henkilöstöä oli kiinteästi rakennusliikkeellä 2+9, 
ja sitä lisättiin tarpeen mukaan vuokratyövoimalla. 
Keskeiset työvaiheet kuten lattiavalu, rappaukset ja laatoitus tulisi pystyä te-
kemään omalla henkilökunnalla. Purku- ja raivaustöihin voi käyttää vuokra-
työvoimaa, mutta ammattityöt on turvallisinta teettää tutuilla ammattilaisilla. 
As oy Euranlinnassa kaikki rakennustekniset työt teetettiin aliurakkana, ja 
aliurakoitsija möi urakan edelleen aliurakaksi. Suojaus ja purkutyöt myytiin 
omana aliurakkana, joskin tämä sopimus myöhemmin purettiin, heikon tu-
loksen takia. 




8.5 Alihankintariski ja tilaajavastuulaki 
Tilaajavastuulaki on laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta käytet-
täessä ulkopuolista työvoimaa. Laki on astunut voimaan 1.1 2007. Lain tar-
koituksena on edistää tasapuolista kilpailua ja lainmukaisten työehtojen 
noudattamista. Tilaajavastuulaki luo tilaajalle edellytykset siitä, että toinen 
sopimusosapuoli täyttää lakisääteiset velvoitteensa.  
Soveltamisala: 
x Käytettäessä ulkopuolista työvoimaa 
x Alihankintatyö, jota suoritetaan tilaan työtiloissa tai työkohteessa 
x Työtehtävät, jotka liittyvät tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suori-
tettaviin tehtäviin tai tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin. 
 
Tilaajavastuulain mukaan aliurakoitsijan on toimitettava ennen töiden aloitus-
ta seuraavat todistukset ja selvitykset, jos työ kestää enemmän kuin 10 työ-
päivää tai vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on yli 7 500 €: 
x ennakkoperintärekisteri 
x työnantajarekisteri 
x alv-velvollisen rekisteri 
x kaupparekisteriote 
x selvitys verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys mak-
susuunnitelmasta 
x todistukset eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkemaksujen suorit-
tamisesta tai maksusopimus näistä 





Työturvallisuuslain[5] 2 luku 8§ työnantajan yleisessä huolehtimisvelvoit-
teessa säädetään: 
Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työnteki-
jöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tapauksessa työnanta-
jan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön 
samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. 
Huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavina tekijöinä otetaan huomioon 
epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi 
vaikuttaa, ja poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi voitu vält-
tää huolimatta kaikista aiheellisista varotoimista. 
Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työ-
olosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdolli-
suuksien mukaan noudatettava seuraavia periaatteita: 
1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään 
2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korva-
taan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla 
3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; 
ja 
4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan 
huomioon. 
Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työ-
tapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toi-
menpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. 
Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä kos-
kevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan orga-
nisaation kaikkien osien toiminnassa. 
Lisäksi määräyksiä työturvallisuusasioista löytyy valtioneuvoston asetukses-




Käytännössä tämä tarkoittaa, että työnantajan on huolehdittava, että työnte-
kijät käyttävät asianmukaisia henkilökohtaisia suojavälineitä, turvakenkiä, 
huomiovaatetusta ja suojakypärää. Myös silmäsuojainten käyttö on työmaa-
alueella pakollista. 
Tursossa oli suojakypärää pidettävä työmaan piha-alueilla ja purkutyöalueel-
la, Euranlinnassa kypärä oli oltava purkutyöalueella. 
Linjasaneerauksen purkuvaiheessa ovat holvien läpiviennit avoinna ja ne tu-
lee merkitä hyvin tapaturmien välttämiseksi. Merkitsemisen lisäksi on huo-
lehdittava riittävästä valaistuksesta. Asuntojen kylpyhuoneiden sähköt uusit-
tiin urakkaan kuuluvana, ja valaistus oli työmaasähkön varassa ja järjestetty 
siirrettävillä työmaavalaisimilla. Pimeys ja avonaiset läpiviennit aiheuttavat 
siis vakavan työturvallisuusriskin. 
8.7 Lisä- ja muutostyöt 
Rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsija on velvollinen to-
teuttamaan tilaajaan vaatimat muutostyöt, elleivät ne oleellisesti muuta urak-
kasuoritusta toisen muotoiseksi. YSE 98 määrittelee lisä- ja muutostyöt seu-
raavasti: 
Lisätyö;urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin 
kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa 
Muutostyö (muutos, lisäys tai vähennys); sopimuksen mukaisten suunni-
telmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos [3.] 
Esimerkkikohteissa asukkaiden omien lisätöiden koordinointi kuului pääura-
koitsijalle. Molemmissa kohteissa mitään lisätöitä ei saanut aloittaa ennen 
kuin asunnon omistaja oli hyväksynyt ja allekirjoittanut lisätyötarjouk-
sen.[1;2;3.] 
As oy Tursossa asukkaiden tilaamat lisätyöt olivat verrattain laajoja. Kylpy-
huoneita laajennettiin ja osassa asuntoja keittiö siirtyi toiseen huoneeseen. 
Näissä tapauksissa työmaan vastuuhenkilöiden oli varmistettava, että kaikki 
muutostyöhön liittyvät suunnitelmat olivat rakennuttajan suunnitteluryhmän 
hyväksymiä. Osassa asuntoja osakkaat käyttivät omia suunnittelijoita, omal-
la kustannuksellaan. Näissä tapauksissa valmiit suunnitelmat tuli kuitenkin 
hyväksyttää rakennuttajan omilla suunnittelijoilla, ja he lisäsivät muutokset 
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piirustuksiin, ja laskuttivat tästä osakasta erikseen. Tämä tuli osalle asuk-
kaista yllätyksenä. Tiedotusta tehostamalla kyseiset ongelmat voidaan mi-
nimoida. 
Asukkaiden omat lisä- ja muutostyöt aiheuttavat hetkittäistä henkilöresurssi-
tarvetta, jota voidaan tasata aliurakoinnin tai vuokratyövoiman käytöllä. 
Laajoissa muutostöissä on kaikkien osapuolien etu järjestää palaveri ura-
koitsijan ja tilaajan välillä, jossa varmistetaan, että laadittu lisätyötarjous vas-
taa osakkaan toiveita ja suunnitelmia. Jos muutostöihin liittyy osakkaan omia 
hankintoja, on niiden toimitusajoista hyvä sopia etukäteen, etteivät ne hidas-
ta kokonaisurakkaa. 
Esimerkkikohteissa oli ennalta sovitut yksikköhinnat urakanmukaisista laa-
toista ja kalusteista. Jos osakas valitsi käytettävät materiaalit muista kuin 
urakanmukaisista, ne hyvitettiin ja huomioitiin lisätyötarjouksessa. 
Osakkaan omat laattavalinnat aiheuttivat riskitekijän siinä tapauksissa, että 
laattojen koko poikkesi paljon urakanmukaisista. Jos osakas oli valinnut erit-
täin suuren tai vaihtoehtoisesti erittäin pienen laatan, oli sen asennustyöhön 
laskutettava osakkaalta lisähintaa. Pieni tai iso laatta vaatii ylimääräisen ta-
soituskerran, ja sen asennus on hitaampaa kuin tavanomaisen laatan. 
Rakennuttaja oli tämän mestarityön esimerkkikohteissa laatinut osakkaille 
ennakkotiedotteen, jossa ilmeni urakanmukaisten laattojen hyvityshinnat ja 
esimerkkilaskelmat. 
Mikäli osakas tilaa lisätyönä maalaustöitä huoneistossa, on näiden laajuu-
desta sovittava tarkasti. Jos pintoja joudutaan vahvistamaan tai ylitasoitta-
maan, nousee tarjoushinta huomattavasti verrattuna normaaliin huoltomaa-
laukseen. On siis selvitettävä tarkoin, millaista maalaustyötä osakas on ti-
laamassa. 
Tiedotuksella on merkittävä rooli lisä- ja muutostöiden hallinnassa ja eri hyvi-
tys- ja yksikköhintojen tuominen osakkaiden tietoon jo urakan alkuvaiheessa 








Molemmissa esimerkkikohteissa oli joitain osakkaita, jotka vaikeuttivat työn 
suorittamista. Toisessa esimerkkikohteessa oli yhtiökokouksen äänestys lin-
jasaneerauksen suorittamisesta ollut erittäin tiukka ja päätös urakan aloituk-
sesta oli yhden äänen varassa. Tästä muodostui osakkaiden keskuuteen 
selvä oppositio, joka järjestelmällisesti kyseenalaisti koko urakan tarpeelli-
suuden. Yksi osakkaista haastoi taloyhtiön oikeuteen, koska koki, ettei pää-
tös linjasaneerauksesta ole lainvoimainen. 
Tämä vaikeutti urakan toteutusta siltä osin, että osalla asukkaista oli hyvin 
negatiivinen asenne urakkaa ja urakoitsijaa kohtaan jo alusta alkaen. 
Tällaiseen tilanteeseen on urakoitsijan varauduttava siten, että tiedottaa sel-
keästi urakkasopimuksen sisällöstä ja aikatauluista. Tällaisille asukkaille on 
tehtävä selväksi, että taloyhtiö on tehnyt pääurakoisijan kanssa urakkasopi-




Työvirheitä voidaan vähentää riittävällä tehtäväsuunnittelulla, töiden aikatau-
lutuksella ja valvonnalla. Keskeisin työvirheen aiheuttaja on kiireen aiheut-
tama laadun heikkeneminen ja puutteellinen sopiminen työn laadusta ja to-
teutustavasta.  
Esimerkkikohteissa yleisin työvirhe oli laatoituksen ladonta tai kaatolattian 
valuvirheet. Laatoituksen osalta virheet voidaan minimoida varaamalla työ-
hön tarpeeksi aikaa ja resursseja sekä varmistamalla osakkaalta, miten hän 
haluaa laattaladonnan toteutettavaksi, eli tuleeko ladonta vaakaan vai pys-
tyyn, ja varmistettava mahdollinen tiililadonta. Kaatolattian osalta on tärkeää 
varmistaa lattiakaivon korko ennen lattiavalun suorittamista. 
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Myös kylpyhuoneen kalustusjärjestys on syytä varmistaa, esimerkkikohteis-
sa suunnitelmat muuttuivat useasti ja laatoitustöiden jälkeen kalustejärjes-
tyksen muuttaminen on erittäin vaikeata. LVI-kalusteiden osalta on olemassa 
asennusohjeet, joista ilmenevät asennuksen mitoitukseen määräävät seikat 
esimerkiksi WC-istuimen osalta. Jos asennusohjeista ilmenevät minimimitat 
eivät toteudu, aiheuttaa niiden korjaaminen keskeisen kustannus- ja aikatau-
luriskin. 
Molemmissa esimerkkikohteissa oli LVI-asennukset määrätty toteutettaviksi 
ns. uppoasennuksina, eli esimerkiksi suihkun vesijohdot oli roilottu seinään 
laatoituksen alle. Jos kalustusvaiheessa ilmeni, että kalustejärjestys on vää-
rä tai asennuksen minimimitoitus ei toteudu, vaati kyseisen ongelman korja-
us verrattain suuria ja kalliita korjaustöitä. 
Ongelmaa voidaan vähentää työnaikaisilla tarkemittauksilla ja valvonnalla. 
Lisäksi on huolehdittava, että huoneistossa on aina ajantasainen pohjakuva 
kylpyhuoneesta ja huonekorttiin on merkitty kylpyhuoneeseen tulevien kalus-
teiden tyyppitiedot. 
Suuremmista lisä- ja muutostöistä tulee laatia tehtäväsuunnitelma, josta il-
menee selvästi tehtävän työmenetelmät ja käytettävät materiaalit. 
Aliurakoitsijoiden työvirheitä voidaan vähentää riittävän usein järjestetyillä 

















9 TOTEUTUSVAIHEEN POTENTIAALISTEN ONGELMIEN KARTOITUS 
Toteutusvaiheen riskitekijät kartoitettiin esimerkkikohteiden vastaavien työn-
johtajien ja toimitusjohtajan haastattelujen perusteella. Toteutusvaiheen ris-
kitekijät (taulukko 2) on tässä jaoteltu seuraavasti: 
 
1. Toteutusriski. Kohteen tai rakennusosan toteuttaminen vaatii eritys-
järjestelyitä tai lisäresursseja. 
2. Aikatauluriski. Vaara etteivät työt valmistu sovitussa aikataulussa. 
3. Kustannusriski. Vaara että toteutuneet kustannukset ylittävät lasken-
nassa määritellyt kustannukset. 
4. Työturvallisuusriski. Mahdollinen riskitekijä terveydelle, tai vaara 
loukkaantua työtä toteuttaessa. 











Taulukko 2 Toteutusvaiheen potentiaalisten ongelmien kartoitus 
Riskitekijä Syy/seuraus Varautuminen/Ratkaisu 
Yleisaikataulu (ks. 
luku 8.1) 
Toteutusriski.  Linjakohtaisten työvaihe-
aikataulujen laadinta 




















(ks. luku 8.5) 
Kustannusriski Sopimuskäytäntö, tilaajavas-
tuulaki, suomalaisten firmojen 
käyttö 
Työturvallisuus 



















Riskitekijä Syy/seuraus Varautuminen/ratkaisu 








kaivosta ennen valua. 
Laatoitus (ks. luku 
4.9) 







taulu ja seuranta 
Asukkaat (ks. luku 
8.8) 
Toteutusriski Tiedotus 
Lisä ja muutostyöt 





















Tässä mestarityössä kartoitettiin linjasaneeraushankkeen keskeisiä riskiteki-
jöitä hankkeen tarjouslaskentavaiheessa ja toteutusvaiheessa. Tarjouslas-
kentavaiheen keskeinen riskitekijä on laskentakuvissa olevat puutteet. Esi-
merkkikohteissa kylpyhuoneiden huonekorkeudet vaihtelivat 50 cm, riippuen 
alakaton yläpuolelle asennettavien putkien ja laitteiden määrästä ja mitoituk-
sesta. Tämä vaikuttaa oleellisesti rappauslaastien, vesieristeiden ja laattojen 
määriin. Keskimääräinen huonekorkeus on arvioitava jo tarjouslaskentavai-
heessa ja huomioitava mahdolliset alakatolle määrätyt minimikorkeudet suh-
teessa kohteen holvien väliseen korkeuteen. Putkilinjojen sijaintia ei hanke-
suunnitteluvaiheessa varmuudella tiedetä, ellei rakenteita ole avattu. Jos 
kohteessa tulee uusittavaksi pohjaviemäri, vanhan viemärilinjan asennussy-
vyys ei välttämättä ilmene LVI-suunnitelmista. Tutustuminen työmaahan tu-
lee tehdä ennen tarjouksen antamista. Viimeistään tarjousneuvottelussa on 
tuotava ilmi laskentakuvissa olevat puutteet ja epäselvyydet, sekä määritellä 
tilaajalle millä tiedoilla ja tavalla tarjous on laadittu. 
 Kylpyhuoneen kalusteiden hinnat vaihtelivat paljon tässä mestarityössä käy-
tettyjen mallityömaiden välillä, ja hankintatavat ja kanavat olivat hyvinkin eri-
laiset. Kalusteiden hinnat ja toimitusajat tulee tarkistaa kohdekohtaisesti ja 
tarvittaessa on päivitettävä laskentaohjelmaa tältä osin. Alakattojen ja kalus-
teiden asennuksessa ei esimerkkikohteissa ollut merkittävää eroa, mutta 
Tursoon asennettavien mittatilauskalusteiden varastoinnissa täytyi noudat-
taa erityistä varovaisuutta mahdollisten laatuvirheiden välttämiseksi. Tästä 
johtuen mahdollista välivarastointia tuli välttää, ja tästä johtuva kuljetuskus-
tannusten lisääntyminen tulee huomioida tarjouslaskennassa. 
Kiinteistön sisäpuolisien paloalueiden välille tehdyt läpiviennit korjataan pa-
lokatkomassalla. Palokatkotyö toteutetaan aliurakkana, ja käytetyt materiaa-
lit ovat kalliita. Palokatkojen määrä tulee arvioida tarkoin tarjouslaskentavai-
heessa ja on tarkistettava työselityksestä, onko toteutustavalle tai materiaa-
lille erillisiä määräyksiä. 
 Pihan kaivuutyöt ja korjaukset vastaavalla materiaalilla sekä mahdollinen 
louhinta nousivat myös keskeiseksi riskitekijäksi. Louhinnan määrää ei esi-
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merkkikohteessa Turso voitu laskenta-asiakirjoista todeta, joten tarjous oli 
siltä osin annettava yksikköhintaperusteisena. Tällä toimenpiteellä rajataan 
pois mahdollinen määräriski, mutta louhinnan aikataulutus ja toteutustapa 
selviää vasta, kun louhittava alueen pintamaat on poistettu ja louhintatapa 
varmistettu.  
Jos kohde poikkeaa sijainniltaan, rakennustyypiltään tai käyttötarkoituksel-
taan tyypillisestä linjasaneerauskohteesta, on se huomioitava tarjouslasken-
nassa ja toteutuksen suunnittelussa. Tässä mestarityössä esimerkkinä olleet 
kohteet olivat 1900-luvulla rakennettuja asuinkerrostaloja, joissa oli asuin-
huoneistojen lisäksi liiketiloja. Suurin osa asukkaista ja tilojen käyttäjistä 
muutti pois linjasaneerauksen ajaksi.  
Toteutusvaiheessa ensimmäinen riski on yleisaikataulu. Työmaan alustava 
yleisaikataulu tulee olla laadittuna jo urakkaneuvottelussa, ja rakennuttaja 
vahvistaa lopullisen yleisaikataulun jo urakan alkuvaiheessa. Kiinteistössä 
asuvat asukkaat järjestävät väliaikaisen majoituksen tämän aikataulun mu-
kaisesti, ja siitä tulee siten hyvinkin sitova. Esimerkkikohteissa linjat oli por-
rastettu alkaviksi kolmen viikon välein. Mahdolliseen aikatauluriskiin pysty-
tään varautumaan parhaiten laatimalla linjakohtaiset työvaihe-aikataulut kai-
kista käynnissä olevista linjoista ja suunnitella työmaan kaksiviikkoisaikatau-
lu niiden ja toteutuneen valmiusasteen perusteella siten, että yleisaikataulu 
saadaan pitäväksi. 
Työn toteutuksen kannalta henkilöstöresurssien määrän tarve vaihtelee jon-
kin verran, mutta keskeisiin työvaiheisiin, kuten lattiavaluihin, rappauksiin, 
vedeneristykseen ja laatoitukseen tulisi olla tekijä työmaan omasta henkilö-
kunnasta. Näiden töiden myyminen aliurakaksi saattaa aiheuttaa aikataulu-
riskin, koska työvaiheet ketjutetaan yleensä niin tiukasti, ettei aikaa jää ali-
urakoitsijan etsimiseen. Huolellisella aikataulutuksella ja tehtäväsuunnittelul-
la pystytään ehkäisemään resursseista johtuvat ongelmat. 
Työmaan hankinnat on suunniteltava linjakohtaisten työvaiheaikataulujen 
mukaisesti, ottaen huomioon varastotilat ja toimitusajat. Hankintakanavat tu-
lee kilpailuttaa hintojen ja toimitusaikojen perustella, ja on pyrittävä kausiso-
pimuksiin, jotta tuotteen saatavuus on taattu. Työmaan hankintariskiä pysty-
tään vähentämään laatimalla työmaan hankinta-aikataulu linjakohtaisten 
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työvaiheaikataulujen avulla siten, että kahden viikon aikana tarvittavat mate-
riaalit pyritään tilaamaan kerralla. 
Aliurakoitsijoita käytettäessä tulee tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat olla 
toimitettuna ennen töiden aloitusta. Aliurakkaa sopiessa tulee varmistaa, on-
ko kyseessä aliurakka vai vuokratyövoiman käyttö. Nämä sopimukset poik-
keavat toisistaan juridisesti, vaikkakin molemmissa on kyseessä yritysten vä-
linen sopimus. Aliurakalla teetetystä työstä tulee aina järjestää aloituspalave-
ri ja siitä on laadittava muistio. 
Työturvallisuuden parantamiseksi keskeinen asia on työmaan kulttuurin 
luominen jo aloitusvaiheessa. Jos kypärän käyttöä vaaditaan vain tietyissä 
töissä tai alueissa, tulee rajapinnasta häilyvä. Kun henkilökohtaisten suoja-
välineiden käyttöä vaaditaan ja valvotaan koko työmaan alueella, tulee asi-
asta selkeämpi. Tässä tilanteessa ongelmaksi muodostuvat kiinteistön osak-
kaat, joilla on oikeus käydä katsomassa asuntonsa töiden edistymistä. Näille 
vieraille ei aina voi järjestää henkilökohtaisia suojavarusteita. Siksi kaivannot 
ja muut vaaralliset paikat tulee huolellisesti merkitä ja varmistaa työmaan riit-
tävä valaistus muutenkin kuin työaikana. 
Osakkaiden omat lisä- ja muutostyöt täytyy sopia tarkoin ennen hinnan an-
tamista. Esimerkkikohteissa lisätöitä oli paljon ja suunnitelmat muuttuivat 
usein. Hyvä pelisääntö on se, että suunnitelmat tulee olla valmiit ennen tar-
jouksen laatimista, ja tarjoukseen eritellään tarkasti tarjotut työt ja laajuus. 
Jos osakkaiden omat lisä- ja muutostyöt oli suunnitellut joku muu suunnitteli-
ja kuin rakennuttajan suunnittelijaryhmän jäsen, täytyi valmiit piirustukset 
toimittaa myös heille hyväksyttäviksi. Suunnittelijat päivittivät muutokset 
pääpiirustuksiin ja tämä työ oli lisätyötä, osakkaan laskuun. Tämä tuli osak-
kaille muutamassa tapauksessa yllätyksenä. Ainoa keino välttää kyseisiä ti-
lanteita on tiedotuksen tehostaminen. 
Tutkimuksessa selvisi että suurin osa tapahtuneista työvirheistä johtui puut-
teellisesta tiedonkulusta. Tyypillinen purkutöihin johtava virhe oli vääränlaiset 
laatat tai niiden ladonta. Molemmissa esimerkkikohteissa järjestettiin asun-
noissa katselmus, jossa laadittiin huonekortti joka asunnosta. Huonekorttiin 
merkittiin osakkaan valitsemat materiaalit ja asennustavat. Valmiit huonekor-
tit jaettiin urakoitsijoille, työpäällikölle ja rakennuttajan edustajalle. 
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Asuntoihin tuli katselmuksien jälkeen kuitenkin paljon muutoksia ja kaikkia 
huonekortteja ei välttämättä muistettu päivittää, ja syy työvirheeseen oli se 
että työ toteutettiin vanhoilla suunnitelmilla. 
Tiedonkulkua voitaisiin tehostaa laatimalla yritykseen oma sähköinen projek-
titietopankki. Se tulisi laatia siten, että kaikilla projektin osapuolilla olisi sinne 
käyttäjätunnukset ja tarvittavat käyttöoikeudet. Kaikki huonekortit ja asunto-
kohtaiset suunnitelmat tulisi liittää sinne, ja niiden muutokset näkyisivät kai-
kille reaaliajassa. Projektitietopankkiin voisi myös liittää tiedot käynnissä ole-
vista työvaiheista ja aikataulusta. Näin osakkaat voisivat seurata urakan ete-
nemistä ja samalla katsoa oman asuntonsa suunnitelmia ja reagoida, jos 
niissä on virheitä. 
Projektitietopankki voitaisiin tarjota rakennuttajalle tarjouksen yhteydessä li-
sähintaa vastaan. Näin katettaisiin tietopankin laatimisesta ja ylläpidosta ai-
heutuvat kustannukset. Jokainen projektin osapuoli olisi velvoitettu päivittä-
mään projektipankin tietoja niiltä osin, josta on vastuussa. 
Näillä toimenpiteillä voitaisiin varmistaa, että työmaalla on aina uusimmat 
suunnitelmat ja osakkaat voisivat varmistaa että heidän valitsemansa mate-
riaalit ja asennustavat ovat työmaan tiedossa. 
Tieto projektin etenemisestä ja tulevista työvaiheista antaisi osakkaille vas-
tauksen moniin kysymyksiin, joita muuten jouduttaisiin selvittämään työmaal-
la. Tämän lisäksi vastuu mahdollisista suunnitelmamuutoksista ja niiden tie-
dottamisesta selkeytyisi, kun suunnittelijat velvoitetaan päivittämään viimei-
simmät piirustukset projektitietopankkiin. Myös tilatut osakkaan omat lisä- ja 
muutostyöt tulisi näkyä projektitietopankista, ja mahdolliset suunnitelmat niis-
tä. 
Jos tilattu muutostyö vaatii suunnitelmien leimauttamista rakennusvalvon-
nassa, ei työtä voida aloittaa ennen kuin leimat on saatu. Vastuu suunnitel-
mien leimauttamisesta oli esimerkkikohteissa suunnittelijalla. Projektitieto-
pankin avulla työmaa voisi tällaisissa tapauksissa seurata suunnittelun ete-




11 TULOKSIEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 
Tässä mestarityössä käytettiin lähdeaineistona Rakennus Numera Oy:n 
kahden työmaan suunnitelmia, työselvitystä ja urakkasopimusta. Kohteet oli-
vat tilaajayritykselle tyypillisiä linjasaneerauskohteita, joissa kiinteistön kaikki 
vesi- ja viemärijohdot uusittiin. Kohteet vaihtelevat pääosin projektin organi-
saation osalta, työvaiheet ja menetelmät olivat molemmissa samat. Tulokset 
ovat luotettavia vain kyseisen toteutustavan osalta, tästä mestarityöstä rajat-
tiin pois putkilinjojen pinnoitusmenetelmät, joissa putkia voidaan vahvistaa 
rakenteita purkamatta.  
Mestarityössä esitetyt linjakohtaiset työvaiheet on ajateltu toteutettavaksi ns. 
perinteisin työmenetelmin, eli pumpattavia massoja ja tasoitteita ei käytetty. 
Mestarityön molemmat kohteet olivat 1900-luvulla rakennettuja asuinkerros-
taloja, jossa oli myös liiketiloja. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaik-
ki asukkaat ja käyttäjät muuttivat pois remontin ajaksi. Jos tiloja käytetään 
remontin aikana, aiheuttaa se paljon erityisjärjestelyitä ja sitä kautta myös 
kustannuksia. Tässä mestarityössä esitetyt riskitekijät on määritelty siten, 
ettei tiloja käytetä remontin aikana. 
Mestarityössä esitetyt keskeiset riskitekijät on kartoitettu toteutuneista koh-
teista, ja niitä voidaan käyttää suuntaa antavina linjasaneerauskohteen tar-












Tässä mestarityössä tutkittiin linjasaneeraushankkeen keskeisiä riskitekijöitä 
ja potentiaalisia ongelmia. Tutkimusmenetelmänä käytettiin tilaajayrityksen 
kahden linjasaneerauskohteen suunnitelmia ja toteutuneita tietoja. Mestari-
työssä tarkasteltiin linjasaneeraushankkeen tarjouslaskentavaiheen ja toteu-
tusvaiheen keskeisiä riskitekijöitä. 
Tarjouslaskentavaiheen potentiaalisena ongelmana voidaan pitää suunni-
telmien puutteellisuutta. Hankesuunnitteluvaiheessa rakenteita ei avattu 
kummassakaan esimerkkikohteessa, ja LVI-suunnittelija oletti putkilinjojen 
sijainnin olemassa olevien tietojen perusteella. Tarjouksessa tulee ilmetä 
esim. mille syvyydelle kiinteistön pohjaviemäri on laskennassa oletettu ja 
mainittava, että kaivuu ja täyttötyö ovat lisätyötä tältä ylittävältä osalta. As-
bestikartoituksesta on selvitettävä, kuinka ja mistä kartoitus on tehty, ja mitä 
rakenneosia siitä on mahdollisesti jätetty pois. 
 Urakan laajuus selvitetään työselityksen ja urakkarajaliitteen avulla ja verra-
taan sitä LVI-suunnitelmiin.  Tarjouksen laatijan tulee arvioida normaalien 
materiaalimäärien lisäksi myös se, paljonko kohteessa tulee avattavaksi sel-
laisia seinä- ja lattiapintoja, jotka joudutaan paikkaamaan vastaavalla mate-
riaalilla. Jos lautalattioita joudutaan avaamaan, tulee kyseisen tilan lattia 
yleensä uusittavaksi kokonaan. 
Kohteissa käytettyjen kalusteiden ja materiaalien hinnan poikkeavat toisis-
taan huomattavasti. Jos työselityksessä on määritelty käytettävän kalusteen 
merkki ja tyyppitiedot, on hinta aina tarkistettava. Mikäli tyyppitietoja ei ole, 
voidaan laskenta suorittaa tavanomaisen kalusteen hinnan mukaan. Nämä 
asiat on kuitenkin vielä varmistettava tarjousneuvottelussa. 
Toteutusvaiheessa ensisijaisen tärkeää on linjakohtaisten työvaihe-
aikataulujen laatiminen mahdollisimman hyvissä ajoin. Tällä pystytään jo hy-
vissä ajoin varautumaan mahdolliseen aikatauluriskiin ja vähennetään kii-
reestä johtuvia laatuvirheitä. Hankinta-aikataulu tulee laatia linjakohtaisten 
työvaihe-aikataulujen perusteella. Hankintojen aikataulutuksella säästetään 
kuljetuskustannuksia ja varmistetaan tarvittavien materiaalien saanti työ-
maalle oikeaan aikaan. 
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Keskeisimpiin työvaiheisiin kuten rappauksiin, lattiavaluihin ja laatoitukseen 
olisi järkevintä käyttää rakennusliikkeen omia työntekijöitä, jotta voitaisiin 
varmistaa, että työvaiheet voidaan toteuttaa aikataulussa ja laatu pysyisi hy-
vänä koko urakan ajan. 
Aliurakoitsijoiden kohdalta tulee aina varmistaa, että he toimittavat tilaaja-
vastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset. Esimerkkikohteissa kaikki ali-
urakoitsijat tuli hyväksyttää myös rakennuttajalla. Aliurakoinnin ohjauksen 
tärkeäksi elementiksi nousivat viikoittain järjestettävät urakoitsijapalaverit, 
joissa määriteltiin käynnissä olevat työvaiheet ja seuraavalla viikolla tehtävät 
työt.  
Yksittäisistä aliurakoista on aina järjestettävä aloituspalaveri, jossa määritel-
lään urakan laajuus, aikataulu ja laatu. Palaverista on laadittava muistio. Täl-
lä toimenpiteellä vähennetään alihankintariskiä huomattavasti. 
Työturvallisuus varmistetaan riittävällä valvonnalla ja selkeillä ohjeilla työnte-
kijöille. Työmaan turvallisuutta seurataan viikoittain järjestettävillä työturva-
kierroksilla ja puutteisiin reagoidaan välittömästi. Käytettyjen henki-
lösuojaimien, koneiden, laitteiden sekä telineiden ja työtasojen on oltava 
määräykset täyttäviä ja ehjiä. Työmaan riittävästä valaistuksesta on huoleh-
dittava, ja kaikki läpivientiaukot on merkittävä selvästi. Työmaan yleissiisteys 
on myös merkittävä tekijä työturvallisuudelle, ja jokainen työmaalla työsken-
televä henkilö on velvoitettava siivoamaan omat jälkensä viimeistään työvai-
heen valmistuttua. Linjasaneeraustyömaan vastaavan työnjohtajan keskeisin 
työkalu riskienhallinnassa on varautuminen ja seuranta. Tiedostamalla mah-
dolliset potentiaaliset ongelmat voi niihin varautua etukäteen. Vuorovaikutus 
osakkaiden, tavarantoimittajien ja työntekijöiden kanssa vähentää sellaisia 
riskitekijöitä, mitä työnjohtaja ei ole välttämättä huomioinut. Kokous ja sopi-
muskäytäntö oikein tehtynä vähentävät asioiden jälkipuintia ja helpottaa 
mahdollisia riitatilanteita.  
Yhteenvetona voidaan todeta vanhan mestarin neuvo: Tiedä, selvitä, tarkas-








[1] As Oy Turso työselitys 
[2] As Oy Euranlinna työselitys 
[3] Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 
[4] Tilaajavastuulaki 
[5] Työturvallisuuslaki 
